

**Programmation des consultations 2023 - début 2024**

Dernière mise à jour

**28/07/2023**

Dossier	Secteur	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 1 - Quais travaux Noyon	S5	2023 T3	2024 T2	6	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.1 lot 2 - Quais travaux Oisy	S5	2023 T3	2024 T2	6	AOO
Travaux S4 - Terrassement Fouille Écluse Oisy	S4	2023 T4	2024 T2	5	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.2 - Aménagement déviation provisoire VC Allaines-Bouchavesnes	S5	2023 T4	2024 T2	5	AOO
Travaux principaux S3 - TOARC	S3	2023 T4	2024 T4	8	PN
Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy	S5	2023 T4	2024 T4	8	PN
Déviations provisoires RD1017 - S3	S3	2023 T4	2024 T3	4	MAPA
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises	S3	2023 T4	2024 T3	4	MAPA
Aménagements paysagers S3 périmètre lot 2	S3	2023 T4	2024 T4	6	AOO
Travaux divers S3 (voirie, signalétique, balisage, etc)	S3	2023 T4	2024 T4	5	MAPA
Travaux préparatoires S4 - Quais travaux Graincourt-les-Havrincourt	S4	2023 T4	2024 T3	3	AOO
Travaux préparatoires S4 - Aménagements écologiques préalables	S4	2023 T4	2024 T2	5	AOO
Travaux principaux S5 /B.1 - Écluse Noyon	S5	2023 T4	2025 T1	8	PN
Travaux préparatoires - Dégagements Emprises S2/Déboisement	S2	2023 T4	2024 T3	5	AOO
Aménagements génie écologiques S2 (2 lots)	S2	2023 T4	2024 T2	6	AOO
C.4/lot1 - Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage et de dégrillage - lot 1 station de pompage	S5	2023 T4	2025 T1	7	PN
C.4/lot2 - Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage et de dégrillage - lot 2 équipements de dégrillage	S5	2023 T4	2025 T1	5	PN
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3	2023 T4	2024 T4	8	PN
Travaux S1 - TOARC lot 2 - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 3 - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 4 - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	2024 S1	2024 T3	5	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 5 - travaux de démolition OA	S1	2024 S1	2024 T3	5	AOO
Travaux S3 - Aménagements écologiques préalables	S3	2024 S1	2024 T3	4	MAPA
Aménagements écologiques Lot 1	S3	2024 S1	2024 T3	6	AO
Entretien des voiries publiques	TR	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon	S2	2024 S1	2024 T3	5	AO
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2	2024 S1	2025 T1	8	PN
Travaux principaux - Contournement ouest de Noyon / RD934	S2	2024 S1	2024 T3	5	AO
Travaux principaux S2 - A29 - Génie civil du pont-canal	S2	2024 S1	2024 T3	6	AO
Travaux principaux S2 - A29 - Aménagement (chaussées, équipements, signalisation)	S2	2024 S1	2024 T3	3	MAPA
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Pont l'Evêque & Catigny	S2	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Languevoisin, Rouy-le-Petit et Péronne	S2	2024 S1	2024 T3	5	AOO
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux principaux S5 / B.2 - Écluses Catigny, Allaines, jonction	S5	2024 S1	2025 T2	8	PN
Travaux préparatoires - Dégagements Emprises S4 / Déboisement	S4	2024 S1	2024 T3	6	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - 6 lots	S2	2024 S1	2024 T3	9	-
Marché Démolition S2 S3 S4	TR	2024 S1	2024 T3	9	-
Assistance au contrôles extérieurs - 6 lots	S3	2024 S1	2024 T3	9	-
Assistance au contrôles extérieurs - 6 lots	S4	2024 S1	2024 T3	9	-
Assistance au contrôles extérieurs - 7 lots	S5	2024 S1	2024 T3	9	-
Travaux principaux S5 / B.3 - Écluse Marquion	S5	2024 S1	2025 T3	8	PN
Plantations S2 / lot 1 - Mise en culture	S2	2024 S1	2025 T1	5	-

**Avertissement : les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.**



**Légende**

Secteur	S1	Secteur 1
	S2	Secteur 2
	S3	Secteur 3
	S4	Secteur 4
	S5	Secteur 5
	PCS	Pont Canal de la Somme
	TR	Transverse
	RHL	Ressources Humaines / Logistique
	ENV	Environnement
	FIN	Direction Financière
	DPT	Partenariat / Communication
	CPA	Direction Achats
	FON	Foncier

Procédure	AOO	Appel d'offres ouvert
	AOR	Appel d'offres restreint
	MAPA	Marché sur procédure adaptée
	PN	Procédure avec négociation
	DC	Dialogue compétitif

Réalisé (date réelle) 20/05/21

Date T2 2021 = 2<sup>ème</sup> trimestre 2021

Plages de montant (€)	1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
	2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
	3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
	4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
	9	en cours d'évaluation		